



إعذار

بمقتضى عقد الانجاز رقم 2014/05/04 والمتمم من مشروع: إنجاز 60/20 سكن ترقوي مدعم بالمنطقة الحضرية الغربية بلدية بسكرة (حصة رقم 03) و المسندة للمقاول: بن عبد الكريم الحسن.

- بمقتضى الأمر بالانطلاق في الأشغال رقم 2014/05/05 بتاريخ

- بناء على الإشعار المؤرخ في 2015/07/08 المسجل تحت رقم م ع 2015/3167

- بناء على الإصدار المؤرخ في 2016/02/17 المسجل تحت رقم م ع 2016/816

- بناء على الإشعار المؤرخ في 2016/07/03 المسجل تحت رقم م ع 2016/3517

- بناء على الإشعار المؤرخ في 2016/07/14 المسجل تحت رقم م ع 2016/7308

وبعد المعاينة الميدانية للمشروع وملاحظة التقصير في الانجاز والتوقف التام للأشغال.

يوجه مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذار إلى مقاول: بن عبد الكريم الحسن بسبب التأخر في الأشغال الموكلة إليه بموجب عقد الإنجاز المذكورة أعلاه و يلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و مباشرة الأشغال و استرداك التأخر في مدة أقصاها 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان بالجراند الوطنية.

وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الاعذار ستكون إدارة الوكالة الولائية ملزمة بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.

المدير العام